



海南省财政支出项目绩效自评报告 (海南智慧健康岛建设工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况:

1、项目立项情况

海南智慧健康岛建设工程项目，于2024年10月29日经省发展和改革委员会批复可行性研究报告（琼发改审批函〔2024〕1050号），申报投资概算45125.86万元，核定投资估算8424.47万元；2025年4月27日下达该项目初步设计批复（琼发改审批函〔2025〕483号），申报投资概算9227.0126万元，批复金额7065.9478万元。

2、实施主体项目

海南省卫生健康委员会统计信息中心（建设单位）、医渡云（北京）技术有限公司（采购包1-健康大脑及数据治理承建单位）、联通数字科技有限公司（采购包2-智慧服务全岛通承建单位）、万达信息股份有限公司（采购包3-医疗业务（云HIS）系统升级承建单位）、数字海南有限公司（采购包4-智慧药监升级承建单位）、武汉东方赛思软件股份有限公司（采购包5-三医监管与统计分析承建单位）、海南共胜科技有限公司（采购包7-监理单位）、广东省科技基础条件平台中心（采购包8-软件测试）、新疆量子通信技术有限公司（采购包9-安全等级保护测评）、

海南正邦信息科技有限公司（采购包 10-密码测评）、海南世纪网安信息技术有限公司（采购包 11-网络安全）。

3、资金及主要内容

（1）预算单位：海南省卫生健康委员会统计信息中心；海南智慧健康岛建设工程项目属于部门项目，主管部门为省卫生健康委员会。

（2）资金来源：财政资金。

（3）项目建设内容：以“三医联动一张网”、5G基层远程诊疗服务体系等为基础，按照“大平台、大系统、大数据”理念，一体打造“1+4+5”智慧健康体系，即1个数字健康大脑、4类数字健康应用服务、5大数字健康创新引擎。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、预期总体目标

“海南省智慧健康岛”项目立足自贸港建设需求，以“建设更高水平健康岛”为目标，以“三医联动一张网”、5G基层远程诊疗服务体系等为基础，按照“大平台、大系统、大数据”理念，一体打造“1+4+5”智慧健康体系，即1个数字健康大脑、4类数字健康应用服务、5大数字健康创新引擎。

2、2025 年年度目标

完成海南省智慧健康岛建设工程初步设计及概算批复，依法依规完成项目招标、合同签订等前期工作，全面

启动项目建设实施，为后续系统开发、平台部署、数据对接和应用落地奠定坚实基础。

3、当年年度目标完成情况

项目于 2025 年 10 月 30 日召开启动会，目前已顺利完成采购包 1、包 2、包 3、包 4、包 5、包 7、包 9、包 10、包 11 的合同签订。各建设包正按计划推进，陆续进入调研实施阶段。项目团队已召开 13 次推进会，并完成《需求规格说明书》的编制。

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策情况

1、项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究、初步设计、专家论证和绩效评估；

2、项目绩效目标合理、指标明确，项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。项目绩效进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，项目规划编制成果已细化分解成具体指标；

3、项目预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算内容与具体项目内容匹配。项目

资金分配合理，资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 0 元，资金总额-全年预算数 14920000 元；财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 14920000 元；专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元；单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 14744057.08 元，资金总额-执行率 98.82%。

其中：

财政资金-全年执行数 14744057.08 元，财政资金-执行率 98.82%。专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0.00%。单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%。

（四）项目资金管理情况

项目资金按资金管理和政府采购相关规定执行，本中心还制定了相关的内部控制管理办法严格实施。资金拨付严格按照合同约定付款条件执行，经中心主任办公会议讨论确定后提交中心党支部党员大会表决同意后实施。本中心内部控制制度包括《“三重一大”决策制度实施规定》《主任办公会议制度》《财务报账管理规定》《决策机制

制度》《预算管理内部控制制度》《财务支出及资产管理
制度》《项目管理制度》《政府采购管理制度》《自行采
购管理办法》等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、招投标情况

项目招投标工作于 2025 年 9 月 29 日完成，中标单位
分别为：采购包 1 中标单位医渡云（北京）技术有限公
司，采购包 2 中标单位联通数字科技有限公司，采购包 3
中标单位万达信息股份有限公司，采购包 4 中标单位数字
海南有限公司，采购包 5 中标单位武汉东方赛思软件股份
有限公司，采购包 6 中标单位中国移动通信集团海南有限
公司，采购包 7 中标单位海南共胜科技有限公司，采购包 8
中标单位广东省科技基础条件平台中心，采购包 10 中标单
位海南正邦信息科技有限公司。

采购包 9、采购包 11 因符合专业条件的供应商对招标
文件做实质性响应的供应商不足 3 家做废标处理，于 2025
年 12 月 25 日重新组织并完成招投标工作，中标单位分别
为：采购包 9 中标单位新疆量子通信技术有限公司，采购
包 11 中标单位海南世纪网安信息技术有限公司。

2、项目变更调整情况

无。

3、验收情况

无。

（二）项目管理情况

本项目建设期间，严格执行信息化相关管理制度，实施内容按照项目立项和初步方案设计阶段、项目评审阶段、项目招投标阶段、项目建设与实施阶段、项目验收与终审阶段 5 个阶段进行。项目启动以来，省卫生健康委信息化分管领导亲自主抓，并成立了以规划信息处、基层卫生处、委统计信息中心等相关职能处室为成员的项目工作专班，按照项目实际需求召开推进会，会同项目承建方及监理方共同商讨推进方案、及时解决问题、督导项目进展，并出具会议纪要等产物。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

海南智慧健康岛建设工程项目，项目批复金额为 7065.9478 万元，实际合同金额 6178.0347 万元，项目成本控制合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

海南智慧健康岛建设工程项目，项目成本节约 887.9130 万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

采购包 1-健康大脑及数据治理项目建设中标单位为医渡云（北京）技术有限公司，中标金额 1476 万元，于 2025 年 12 月 29 日签订合同；

采购包 2-智慧服务全岛通项目建设中标单位为联通数字科技有限公司，中标金额 628.80 万元，于 2025 年 11 月 5 日签订合同并支付预付款 251.52 万元；

采购包 3-医疗业务（云HIS）系统升级项目建设中标单位为万达信息股份有限公司，中标金额 655.3560 万元，于 2025 年 11 月 5 日签订合同并支付预付款 262.1424 万元；

采购包 4-智慧药监升级项目建设中标单位为数字海南有限公司，中标金额 497.7660 万元，于 2025 年 11 月 24 日签订合同并支付预付款 199.1064 万元；

采购包 5-三医监管与统计分析项目建设中标单位为武汉东方赛思软件股份有限公司，中标金额 1488 万元，于 2025 年 11 月 5 日签订合同并支付预付款 595.20 万元；

采购包 6-网络、数据安全和开放利用管理项目建设中标单位为中国移动通信集团海南有限公司，中标金额 1179.8660 万元。因 2025 年 11 月 19 日收到省财政厅《提出答复通知书》，立即依法暂停了与拟中标单位的合同签订程序，并积极配合对投诉事项进行核实与答复处理；

采购包 7-监理服务中标单位为海南共胜科技有限公司，中标金额 31.82 万元，于 2025 年 11 月 5 日签订合同并支付预付款 15.91 万元；

采购包 8-软测服务中标单位为广东省科技基础条件平台中心，中标金额 45 万元，于 2025 年 12 月 5 日签订合同并支付预付款 22.50 万元；

采购包 9-安全等级保护测评中标单位为新疆量子通信技术有限公司，中标金额 38.1996 万元，于 2025 年 12 月 27 日签订合同并支付预付款 19.0998 万元；

采购包 10-密评服务中标单位为海南正邦信息科技有限公司，中标金额 25.92 万元，于 2025 年 11 月 5 日签订合同并支付预付款 12.96 万元；

采购包 11-网络安全中标单位为海南世纪网安信息技术有限公司，中标金额 30.68 万元，于 2025 年 12 月 27 日签订合同并支付预付款 15.34 万元；

可行性研究报告与初步设计编制项目于 2025 年 11 月 12 日与中标单位华信咨询设计研究院有限公司签订补充协议并支付 80.6271 万元。

2025 年 11 月 6 日项目正式签发开工令，同时进入开工实施阶段。

（2）项目完成质量

项目立项后，我中心组织项目采购和技术实施，按目标进行项目建设，目前项目按计划稳步推进，截至目前已完成项目需求调研并编制完成《需求规格说明书》，项目质量符合预期。

3、项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预付款支付目标 2456.1250 万元，预付款支付 1393.7786 万元。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：一是降低居民医疗成本；二是提升医院服务能力与效率；三是提升医疗监管能力；四是提高社会整体卫生资源使用效益。

社会效益：一是提升居民就医便捷性，改善就医体验；二是强化行业监管与数据安全，保障公共卫生安全；三是推动医疗健康产业发展，助力海南自贸港封关运作。

4. 项目的可持续性分析

“海南省智慧健康岛”项目立足自贸港建设需求，以“建设更高水平健康岛”为目标，以“三医联动一张网”、5G基层远程诊疗服务体系等为基础，按照“大平台、大系统、大数据”理念，一体打造“1+4+5”智慧健康体系，即 1 个数字健康大脑、4 类数字健康应用服务、5 大数字健康创新引擎。项目沿用一期已有网络基础，基于电子政务云三医联动专属域建设，依托电子政务外网、海南省三医联动共用网络和互联网，构建数据共享、交互协同的一体化三医联动网络体系。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

采购包 1-健康大脑及数据治理于 2025 年 11 月 19 日、27 日分别收到两份省财政厅的《提出答复通知书》，立即依法暂停了与拟中标单位的合同签订程序，并积极配合对投诉事项进行核实与答复处理。采购暂停期满 30 日后，于

2025 年 12 月 29 日与中标单位医渡云（北京）技术有限公司完成合同签订工作。截至目前，合同首付款 590.4 万元尚未支付。

采购包 6-网络、数据安全与开放利用管理因收到省财政厅《提出答复通知书》，立即暂停了与拟中标单位的合同签订程序，并积极配合对投诉事项进行核实与答复处理。截至目前，与中标单位中国移动通信集团海南有限公司合同尚未签订，首付款 471.9464 万元未支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

有序推进软件开发，确保按节点完成初验，并顺利进入项目试运行阶段。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

项目启动以来，我中心坚持每周召开一次推进会，会同项目承建方及监理方共同商讨推进方案、及时解决问题、督导项目进展。

2、存在的问题

无。

海南省卫生健康委员会统计信中心

2026 年 2 月 25 日