

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）2025 年度绩效自评报告

——（海南地质医院信息化能力项目）

一、绩效目标分解下达情况

2025 年度，海南省卫生健康委员会分配给省康复医院 242.67 万元项目资金，建设一整套医院HIS系统和集成平台，建立起标准统一、资源共享、互联互通、功能完备的医院卫生信息体系。利用信息化，提升医院内部资源配置和控制的科学水平。覆盖医疗资源全过程，医疗业务全流程，提高医疗资源的精准配置，精准调控，赋能医院高质量发展新效能。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金总额-年初预算数 2426700 元，资金总额-全年预算数 24267000 元，资金总额-全年执行数 2268242.09 元，资金总额-执行率 93.47%元，其中：中央资金-全年执行数 1302000 元，中央资金-执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

我院以绩效目标为导向开展工作，加强预算绩效管理，严格履行支出责任。为确保资金使用安全、规范、有效。该

项目《海南省地质医院信息化能力提升项目采购合同》执行，项目资金按照财务管理相关规定程序支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

结合海南省康复医院建设海南省高水平医院的发展需求，依据卫生行业信息化建设标准和评价标准，本项目重点部署实施省级“三医联动一张网”中二级医院云HIS系统对应的功能模块，并且购置以及部署实施三医系统模块里未涵盖的其他有关功能模块。

有效整合医院内部业务应用系统，最终形成一个互联互通的医院业务协作网络，实现医院日常业务管理、临床医疗体系管理、医院资源管理、控制管理的信息化和网络化。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标：新建（购）系统或平台数量 1 个。全年实际完成值为 1 个，全年完成率 100%。

（2）质量指标：新建（购）系统或平台验收通过率=100%。全年实际完成值新建（购）系统或平台验收通过率=100%，全年完成率 100%。

2、效益指标

社会效益指标：指标 1：系统或平台安全等级达标率=100%。实际完成值系统或平台安全等级达标率=100%，全年

完成率 100%；指标 2：系统或平台使用率 $\geq 95\%$ 。实际完成值系统或平台使用率=97%，全年完成率 100%。

2025 年海南省地质医院信息化能力提升项目按时、按质、按量完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

系统实施部署上线时未统筹规划好培训计划，部分人员未及时全面掌握新系统使用内容，影响临床科室业务开展。后续根据实际情况加强培训人员投入，及时进行答疑工作，提高系统使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

该项目预算未执行支付内容为项目的等保测评和项目监理费用，改为由院内自筹资金支付。

六、附件

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）2025 年度绩效自评表

