

背囊化基层应急小分队 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

背囊化基层应急小分队项目主要用于 18 支市县背囊化基层医疗应急小分队装备配备。市级背囊化小分队装备配备 10 人标准；县级背囊化小分队装备配备 5 人标准。通过项目实施，背囊化基层医疗应急小分队达到具备一定程度的独立野外自我保障能力，能满足各类较大及以下突发事件现场处置和重大突发事件先期处置需求，必要时承担跨区域医疗应急任务。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金由省财政厅安排，项目经费共计 317.94 万元，其中海口市、三亚市、儋州市各 30.58 万元，其他 15 个市县各 15.08 万元。

（二）资金管理情况分析。

2025 年投入经费 317.94 万元，纳入卫生健康发展专项，用于各市县背囊化小分队的组建和队伍装备的配备。其中，市级背囊化小分队装备配备 10 人标准；县级背囊化小分队装备配备 5 人标准。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

截至 2025 年 12 月 31 日，已完成 18 支市县背囊化基层医疗应急小分队的组建及队伍装备的配备，资金支出 317.94 万元，支出率 100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

项目主要涉及 3 个绩效目标，均全部完成，完成率 100%，逐项分析绩效目标。

1.建立背囊化基层医疗应急小分队 18 支。2025 年我省共建立了 18 支队伍，达到绩效目标。

2.装备配备到位率 $\geq 90\%$ 。18 支队伍均配备了相应的装备，装配率 100%，达到绩效目标。

3.市县覆盖率 $\geq 95\%$ 。18 个市县均建立了基层医疗应急小分队，并全部装配了相应设备，达到绩效目标。

通过背囊化基层应急小分队的建设，稳步提升我省突发事件紧急医疗救援水平。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目各项绩效均达目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

背囊化基层应急小分队项目绩效自评表