



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T00000000000021-医疗服务能力提升补助资金	填报人:	刘凝	联系方式:	18976383323, 13976739800, 13637598383, 18289555346, 18689995592, 15595969561, 15108994729,
主管部门:	401-省卫生健康委员会	实施单位:	401012-省中医院		
是否公开:	是	网址:	http://www.hizyy.com/		
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	得分
资金总额:		5,516,346.47	5,552,346.47	5,406,130.47	97.37
其中:财政资金:		5,516,346.47	5,516,346.47	5,406,130.47	98
单位资金:		0.00		0.00	0
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00	0
年度目标					
年度目标完成情况					
通过西学中全省西学中骨干培训实施,有效提升西医人员的中医素养;完成职业病防治能力提升项目设备采购;完成住院医师规范化培训重点基地建设设备购置;基层中医医疗技术水平得到显著提高;及时完成住院医师医师补助发放。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	培养西学中人才	≥		9人	9	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	职业病防治能力提升项目设备采购完成率	≥		95%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	住院医师规范化培训重点基地建设设备购置完成率	≥		95%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	基层中医医疗技术水平提高	定性		高中低%	高	1	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	住院医师补助发放完成率	=		100%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.74	



医疗服务能力提升补助资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：省中医院的项目医疗服务能力提升补助资金属于转移性项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：秦扬、苏光喜、黄律、苏德文、甘馨、陈小莉、王宏、李高俊、曾文泽、吴怡莎、陈得谜

联系电话：18976383323, 13976739800, 13637598383, 18289555346, 18689995592, 15595969561, 15108994729,

项目概述如下：请填写项目概述

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：提高基层中医医疗技术水平和发挥中医特色优势，努力改善基层提供中医药服务能力，建立具备可持续发展能力的中医医疗技术队伍。

2022 年年度目标是提高基层中医医疗技术水平和发挥中医特色优势，努力改善基层提供中医药服务能力，建立具备可持续发展能力的中医医疗技术队伍。

当年年度目标完成情况：通过西学中全省西学中骨干培训实施，有效提升西医人员的中医素养；完成职业病防治能力提升项目设备采购；完成住院医师规范化培训重点基地建设设备购置；基层中医医疗技术水平得到显著提高；及时完成住院医师补助发放。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）

经费到达后，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全专项资金管理制度和会计核算制度，确保资金不挪用、不占用。

(二) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 5516346.47 元，资金总额-全年预算数 5552346.47 元，财政资金-年初预算数 5516346.47 元 财政资金-全年预算数 5516346.47 元，专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 36000 元。

(三) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

财政资金支出明细表

单位：万元

项目名称	文件号	预算数	执行金额	执行率
全省西学中骨干培训项目黄律	琼财社（2021）445 号	149.00	0.00	0.00%
全省西学中骨干培训项目苏德文	琼财社（2021）445 号	20,000.00	19,950.00	99.75%
全省西学中骨干培训项目甘馨	琼财社（2021）445 号	17,600.00	17,550.00	99.72%
全省西学中骨干培训项目陈小莉	琼财社（2021）445 号	14,750.00	14,700.00	99.66%
全省西学中骨干培训项目王宏	琼财社（2021）445 号	14,400.00	14,350.00	99.65%
全省西学中骨干培训项目李高俊	琼财社（2021）445 号	18,800.00	12,600.00	67.02%
全省西学中骨干培训项目曾文泽	琼财社（2021）445 号	20,000.00	8,000.00	40.00%
全省西学中骨干培训项目吴怡莎	琼财社（2021）445 号	20,000.00	18,200.00	91.00%
全省西学中骨干培训项目陈得谜	琼财社（2021）445 号	20,000.00	19,950.00	99.75%
卫生健康人才培养	琼财社（2021）446 号	958,967.47	958,967.47	100.00%
职业病诊断和职业健康检查能力提升建设	琼财社[2021]549 号	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00%

乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干培训	琼财社[2021]582号	211,680.00	172,281.00	81.39%
住院医师规范化培训重点专业基地建设	琼财社[2021]582号	1,000,000.00	949,582.00	94.96%
合计		5,516,346.47	5,406,130.47	98.00%

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 5406130.47 元，资金总额-执行率 97.37%，其中：财政资金-全年执行数 5406130.47 元，财政资金-执行率 98.00%，专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0，单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

经费到达后，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全专项资金管理制度和会计核算制度，确保资金不挪用、不占用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

人才培养培训方面，根据省卫健委印发的医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）实施方案，各责任科室成立专门的工作小组，在深入研究、广泛征求意见的基础上，制定项目计划书，细化培训方案，制定考核目标，将工作指导思想、总体要求、工作任务、方法步骤和具体措施分解落实到每个责任科室和人员，最大程度地将科室和工作人员的效能建设纳入目标化管理。

设备购置按照招标流程，严格执行海南省财政厅对设备招投标采购流程。遵循“公开、公平、公正”原则和满足临床需要，加强管理，在对已完成招投标的设备验收方面，组织使用的临床科室、设备工程师、供货公司联合进行现场验收，确保设备调试合格正常使用。设备科、信息科遵循“公开、公平、公正”原则，加强管理，以满足临床需要，不随意采购，不浪费。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

培训方面，根据预算批复用途制定培训实施方案并严格执行，稳步推进骨干人才参会进修计划，培训班严格按照预算执行，培训期间严肃考勤纪律，培训过程中按期跟踪培训效果，做好学员满意度调查，按照相关规定做好培训通知、培训手册、签到表、各类费用结算明细单等文字材料的存档工作。

设备购置按相关规定进行设备采购，认真对价格做好市场调研，对多家产品进行考察对比。验收合格后，临床科室负责对购置的设备或维保服务进行管理、使用和评价，科室设备管理员按照要求执行日常管理登记等工作。临床科室必须按照管理要求保管好购买的设备、如遇发现设备出现问题要及时反馈给维修工程师、对购买的设备进行定期保养维护、医院落实对购置的设备进行绩效考评。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

为控制成本节约资金，医学工程部在购置医疗设备前做好市场调研、网上询价和院内审计，按照卫健委要求，进行3家以上中标价格比对后制定预算评审价格，有效控制成本；会前与会务酒店协商做好预算，会后做总结并完善材料备案；出版书籍前设定预算，比对多家知名出版社后挑选质优价低者签署协议；引进新项目新技术前，进行文献查询及实地考察，确保引进项目效果确实，惠及百姓，减轻患者经济负担。

（2）项目成本（预算）节约情况

提前根据培训方案制订项目经费使用计划，确保经费规范合理用于讲课费、住宿费、伙食费、场地费、印刷费、交通费等项目培训相关支出；设备

购置方面，在经我院设备委员会会议讨论提出设备共享或效益产出少的设备不通过原则减少了购置的必要性，节省购置预算的成本。进一步规范申购需求的必要性、可行性、效益性，保证投入的合理性，项目资金使用期间，力求减少开支，节约成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

全省西学中骨干培训项目已完成9名西医的理论培训、临床实践、跟师学习的培训任务；卫生健康人才培养项目已按时发放住培人员补助；完成职业病防治能力提升项目设备采购；完成住院医师规范化培训重点基地建设设备购置；成功举办海南省基层卫生人才能力提升项目培训班。

（2）项目完成质量

全省西学中骨干培训项目通过系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习，培养一批有中医思维、能较好地掌握中医药理论与方法、具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才；及时发放住培医师生活补助及加强住院医师规范化培训重点专业基地建设，促进人才与卫生健康发展更加适应，加快构建符合海南人民健康需求的医疗卫生服务体系；通过完成住院医师规范化培训重点基地建设设备购置，进一步加强医疗卫生机构的能力建设，提升职业病诊断机构的职业病防治能力。通过基层实践和临床科室轮转学习，提高本专业常见病的诊断和治疗、急危重症的识别处置与安全转诊、慢性非传染性疾病的规范化管理、全科医学新进展的掌握、突发公共卫生事件中传染性疾病的早期识别、基层应急处理、上报流程、社区联防联控以及基层医疗卫生机构中医类别临床医生能力提升等综合能力。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

完成培养全省西学中人才9名，职业病防治能力提升项目设备采购完成率达100%，住院医师规范化培训重点基地建设设备购置完成率达100%，基层中医医疗技术水平提高显著提高，住院医师补助发放完成率达100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，强化了中医药经典理论学习和临床实践，促进中西医协同发展，有效提升中医中药业务诊疗技术水平，促进我省中医药卫生事业的健康发展；建成具有一定规模的临床技能培训中心，提升教师临床实践、临床教学能力，并能满足学员多样化培训需求，提升临床实践操作能力；提升基层医疗卫生机构临床医生运用中医药技术的能力；进一步加强职业病防治机构能力建设，提升职业病防治技术能力及应急处置能力。

4. 项目的可持续性分析

通过本项目的实施，能够鼓励医务人员开展医学研究工作，使医务人员了解学术前沿热点、开展深入研究、提高学术水平、促进高质量学术论文的发表，增强医院的科研实力，提高我院师资能力，还能促进信息交流，扩大学术交流的范围。加大对人才的培养与投入，也有助于吸引人才、引进人才，我院肩负着集科研、教学、临床服务为一体的教学医院的任务，注重以人为本，通过不断的学习与提高，长期来看为提升医院的综合实力，同时也能创造了良好的社会效益。科教部将不断加强管理与沟通，让项目管理更加规范化、科学化、信息化。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

（2）项目成本（预算）节约情况

开展培训班前，提前根据培训方案制订项目经费使用计划，确保经费规范合理用于讲课费、住宿费、伙食费、场地费、印刷费、交通费等项目培训相关支出；设备购置方面，在经我院设备委员会会议讨论提出设备共享或效益产出少的设备不通过原则减少了购置的必要性，节省购置预算的成本。进

进一步规范申购需求的必要性、可行性、效益性，保证投入的合理性，项目资金使用期间，力求减少开支，节约成本。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步加强与培训学员深入沟通交流，提升队伍建设的深度和效果。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验

（1）加强管理制度建设，提前做好培训需求的测算统计及前期调研基础工作，针对基层卫生人才培养培训存在的问题和需求，综合配置相关资源，提高项目科学性、可持续性；

2、对培训的项目要严格审核，有针对性对学员进行培训，力求达到最佳的培训效果。

2、存在问题和建议

无。