附件5
财政支出项目绩效评价共性指标体系（参考）
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	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	目标是否明确、细化、量化
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）

	
	
	
	
	决策程序
	5
	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）

	
	
	
	
	分配结果
	6
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	2.5
	实际到位/计划到位×100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）

	
	
	
	
	到位时效
	1.5
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分

	
	
	
	
	财务管理
	3
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	机构是否健全、分工是否明确
	机构健全、分工明确（1分）

	
	
	
	
	管理制度
	9
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	3 
	项目产出数量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）

	
	
	
	
	产出质量
	3 
	项目产出质量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）

	
	
	
	
	产出时效
	2
	项目产出时效是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

	
	
	
	
	产出成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

	
	
	项目效果
	40
	经济效益
	7.5
	项目实施是否产生直接或间接经济效益
	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）

	
	
	
	
	社会效益
	7.5
	项目实施是否产生社会综合效益
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）

	
	
	
	
	环境效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）

	
	
	
	
	服务对象
满意度
	7
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）

	总分
	100
	
	100
	
	93
	
	


附件6-1
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：    中医药发展                       
     项目单位：    海南省卫生健康委员会             
     主管部门：     海南省人民政府                    

     评价时间：  2019年 1 月 1 日至2019年 12月31日
     组织方式：□财政部门     □主管部门    □项目单位

     评价机构：□中介机构    □专家组   □√项目单位评价组
             评价单位（盖章）：

                    上报时间：

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：卫生健康发展专项资金（中医药发展）
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	重点专科建设（周期3年:2019-2021年）
	17个（3年内完成）
	完成计划90%
	完成计划80%
	完成计划60%
	完成计划40%

	
	中医药康复能力建设
	2个
	≥90%
	≥80%
	≥70%
	≤50%

	
	基层中医药工作示范地区建设
	3
	≥3个
	≥2个
	≥1-2个
	≤1个

	效益指标
	重点专科建设
	收治患者逐年增多
	完成计划90%
	完成计划80%
	完成计划60%
	完成计划40%

	
	中医药康复能力建设
	2
	≥90%
	≥80%
	≥70%
	≤50%

	
	基层中医药工作示范地区建设
	3
	≥3个
	≥2个
	≥1-2个
	≤1个

	满意度指标
	重点专科建设
	
90%以上
	90%
	80%
	60%
	40%

	
	中医药康复能力建设
	50%
	≥90%
	≥80%
	≥70%
	≤50%

	
	 基层中医药工作示范地区建设
	90%以上
	≥3个
	≥2个
	≥1-2个
	≤1个


    注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	省卫生健康委
	主管部门
	省政府

	项目负责人
	韩英伟
	联系电话
	65388313

	地址
	海口市海府路38号
	邮编
	570203

	项目类型
	经常性项目（√   ）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	1040
	实际到位资金（万元）
	1040
	实际使用情况（万元）
	1040

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	1040
	省财政
	1040
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分
	
	

	项目决策
	20
	项目目标[image: image5.png]
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	4
	目标内容
	4
	4
	
	

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5
	
	

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6
	
	

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	2.5
	
	

	
	
	
	
	到位时效
	2
	1.5
	
	

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7
	
	

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3
	
	

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9
	
	

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	3
	
	

	
	
	
	
	产出质量
	4
	3
	
	

	
	
	
	
	产出时效
	3
	2
	
	

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3
	
	

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7.5
	
	

	
	
	
	
	社会效益
	8
	7.5
	
	

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	7
	
	

	总分
	100
	
	100
	
	100
	93
	
	

	评价等次
	优
	
	

	三、评价人员
	
	

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	平均得分
	
	
	

	评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年    月   日
	
	


附件6-4

财政支出项目绩效评价报告

（参考提纲）

 一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1、项目基本性质、用途：为贯彻《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》（中发〔2019〕43号)，实现《海南省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》（琼卫中医〔2017〕15号)要求，到2020年底，全省所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和70%的村卫生室具备中医药服务能力，努力实现全省人民基本享有中医药服务。

2、项目主要内容：

（1）重点专科建设项目（500万元）。一是用专科临床经验整理和专科中医临床路径以及诊疗方案的实施；专科文献资料、老中医临床经验以及中医特色疗法的挖掘整理、编辑印刷，专科中医临床路径和诊疗方案的实施管理等；二是用于专科医疗质量管理。临床病例资料收集、建立数据库、进行专科单病种疗效分析与总结、医疗质量监测等；三是用于专科设备改善。按照提高专科服务能力和技术水平，充分发挥中医药特色优势的原则，选择并购买专科诊疗设备；四是用于专科人才培养和科研。本专科人员学习、培训及继续教育，专科科学术交流与成果推广、专科科业务能力建设、支撑专科稳定的研究方向等。

（2）中医药康复能力建设项目（300万元）。一是用于建设中医康复单元：通过中医康复场所规范改造、布局优化、资源配置和流程改进，整合多学科资源,集中设置相关中医康复技术和人员形成中医康复单元，提供便利的综合性、一体化中医康复服务；二是用于配置中医康复设备：按照“填平补齐”的原则，配备齐全的中医康复设备，为患者提供多种形式的中医药康复服务；三是用于提高中医康复技术水平：以改善和促进人的功能，维护和提升人的健康状态为目标，充分发挥中医康复技术优势，开展康复医疗、康复护理、康复咨询等领域的康复服务，实现基于传统康复和现代康复有效结合的分层级、分阶段康复，并促进中医康复技术与服务向社区与基层的覆盖与辐射；四是用于开展人才规范化培训：积极参加项目总体培训，能够承担系统的中西医康复专业人员培训任务，培训省内中医康复专业技术人才，构建中医康复人才队伍，向其他市县、基层医疗机构和社区输送人才，能够覆盖一定区域。

（3）基层中医药工作示范地区建设（240万元）。一是用于巩固提高。对全国基层中医药工作先进单位复审中发现存在问题进行整改，查缺补漏，建章立制；进一步巩固本地区创建工作成果，提升基层中医药服务能力，推动基层中医药事业可持续发展；二是用于示范推广。组织承办全省性现场观摩会、经验交流会、专题培训班等，加强建设经验总结和成果转化，积极将建设成果经验在全省推广，更好地发挥示范带动作用；三是用于特色发展。购置基层适宜技术设备，改善基层中医药服务环境，培训基层中医药服务人员，建设若干个中医药服务示范乡镇、示范村居，推进阵地建设；挖掘本地区基层中医药工作突出亮点、特色经验，不断巩固创新，争取形成更多有影响力的经验、做法，真正发挥好典型示范的引领作用；四是用于基层中医药工作组织领导和管理。按照《全国基层中医药工作先进单位建设标准》，建立推动基层中医药工作的协调机制，制定县中医药事业发展规划，建立长效机制，稳步推进基层中医药工作先进单位的创建工作；五是用于购置基层适宜技术设备，改善基层中医药服务环境，培训基层中医药服务人员，提高乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室中医药服务能力；六是用于中医服务能力建设。县级中医院中医特色建设按照《中医医院临床科室建设与管理指南》要求，健全县级中医院临床和医技科室，加强县级中医院的针灸理疗康复等中医药特色专科建设，发挥中医非药物疗法的特色和优势，形成地域覆盖面广、特色明显、诊疗水平较高、临床疗效较为显著、管理水平和示范带动作用明显的中医特色专科。加强县中医院中医药适宜技术培训基地建设，开展对乡村中医药服务人员培训，促进基层中医药适宜技术的普及，不断满足广大群众对中医药服务的需求等等。
（二）项目绩效目标

指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标

重点专科建设项目：用于海口、三亚、琼海、琼中、白沙、万宁、昌江、定安、澄迈、屯昌、陵水、五指山等14个市县中医院的17个重点专科建设。

中医药康复能力项目：用于儋州、东方市中医院的康复能力建设，配置中医康复设备等。
3、基层中医药工作示范地区建设项目：用于琼海、文昌市卫健委基层中医药工作示范地区建设的巩固提高、示范推广、特色发展；用于乐东县卫健委创建全国基层中医药工作先进单位。
    二、项目资金使用及管理情况

项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

    2019年卫生健康发展专项（中医药发展）资金总预算是1040万元，其中“重点专科建设”项目资金500万元、中医药康复能力建设项目资金300万元、基层中医药工作示范地区建设项目资金240万元，资金到位率100%。

项目资金使用情况分析

	   序号
	项目名称
	项目单位
	预算金额（万元）
	实际到位金额（万元）
	实际执行金额（万元）
	预算执行率（%）

	1
	重点专科建设（项目周期3年：2019-2021年）
	海口市中医医院
	80
	80
	20.7051
	25.88%

	
	
	三亚市中医院
	120
	120
	116.47
	97.06%

	
	
	琼海市中医院
	120
	120
	3.47
	2.89%

	
	
	琼中县中医院
	20
	20
	0.5
	2.50%

	
	
	白沙县人民医院
	20
	20
	0.8517
	4.26%

	
	
	万宁市中医院
	20
	20
	19.04
	95.20%

	
	
	昌江县中西医结合医院
	20
	20
	0
	0(项目已开展，但资金未使用）

	
	
	定安县中医院
	20
	20
	9.8
	49.00%

	
	
	澄迈县中医院
	20
	20
	8.4
	42.00%

	
	
	屯昌县中医院
	20
	20
	0
	0(项目已开展，但资金未使用）

	
	
	陵水县中医院
	20
	20
	0.9843
	5.00%

	
	
	五指山市中医院
	20
	20
	0
	0(项目已部分开展，但未使用资金）

	2
	中医药康复能力建设
	儋州市中医院
	150
	150
	150
	100%

	
	
	东方市中医院
	150
	150
	0
	0(项目已开展，但资金未使用）

	3
	基层中医药工作示范地区建设
	琼海市卫健委
	80
	80
	80
	100%

	
	
	文昌市卫健委
	80
	80
	47.169328
	59.00%

	
	
	乐东县卫健委
	80
	80
	79.465871
	99.33%

	合计
	
	1040
	1040
	536.85629
	51.62%


项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

为加强项目资金管理和使用，确保项目工作任务的完成，省卫健委印发了《关于印发《2019年省级中医重点专科(第二批)建设项目实施方案》等4个方案，并要求各项目单位严格按照项目实施方案执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

省卫健委负责制定项目总体规划和相应的建设标准，对项目实施进行宏观管理与效果评估。

各市县卫健委负责对本辖区内的项目实施进行监督管理和评估。

各项目单位负责项目的具体实施和日常管理。
项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

为了推进项目的顺利实施，各市县卫健委按照项目实施方案制定具体的实施方案，省卫健委组织专家对各相关单位工作进行了多次督导，及时发现存在问题，及时整改，有效促进了项目目标的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目对成本进行了很好的控制，实施方案中有建设的基本标准。

项目成本（预算）节约情况
    项目包含的各项工作内容均有严格的测算依据，项目经费按照最低成本进行预算，最大限度发挥经费的效用。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目各项工作基本按照项目实施方案要求进行，大部分项目实施进度符合项目要求，部分项目实施进展缓慢。
项目完成质量

    项目各项工作基本按照项目实施方案要求完成，达到预期的项目目标。

3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度

2019年中医药发展项目基本按照预定计划进行。由于受疫情影响，建设周期为3年的“重点专科建设”项目（2019年是第1年）中有昌江、五指山、屯昌等3家单位外，其余部分项目已完成或按照预定计划实施；“中医药康复能力建设”项目中儋州市中医院项目已实施完毕，资金执行率100%，东方市中医院项目已开展，但资金未使用；“基层中医药工作示范地区建设”项目中琼海市、乐东县卫健委项目已实施完毕，资金执行率分别为100%和99.33%，文昌市卫健委项目已实施，资金执行率为59%，主要原因是年底结余资金被财政收回，正在草拟资金盘活请示，待下一步报市政府及财政局，继续完成工作任务。
项目实施对经济和社会的影响

一是重点专科建设项目。通过“重点专科建设”项目实施，全省中医医疗机构各专科在科研、临床、新技术开展、中医特色诊疗技术等方面均有了长足的发展，增加先进诊疗仪器设备，提高医疗技术水平，加强医疗健康服务发展，不断满足患者中医诊疗需求，带动提升我省中医整体服务能力和医疗管理水平，为个专科科室后续申请国家级重点专科打下较好的基础，为广大人民群众提供更加优质、低廉、有效的中医药服务，不断满足广大群众对中医药服务的需求。

二是中医药康复能力建设项目。通过“中医药康复能力建设”项目实施，加强和充实了中医医疗机构灸理疗康复科的服务能力建设，患者对灸理疗康复科的医疗服务满意度进一步提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。

三是基层中医药工作示范地区建设项目。主要用于琼海市和文昌市卫健委加强对全国基层中医药工作先进单位的巩固创建工作成果，提升基层中医药服务能力，推动基层中医药事业可持续发展。组织承办全省性现场观摩会、经验交流会、专题培训班等，加强建设经验总结和成果转化，积极将建设成果经验在全省推广，更好地发挥示范带动作用。购置基层适宜技术设备，改善基层中医药服务环境，培训基层中医药服务人员，建设若干个中医药服务示范乡镇、示范村居，推进阵地建设；挖掘本地区基层中医药工作突出亮点、特色经验，不断巩固创新，争取形成更多有影响力的经验、做法，真正发挥好典型示范的引领作用。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。我们将继续争取资金大力扶持，加快人才培养及引进，加强外出交流学习，“请进来、走出去”相结合，努力发挥中医药特色优势，把中医药打造成为具有较大影响力的名片，为全省广大的群众提供中医药服务，助力“健康中国”战略。
（二）项目绩效目标未完成原因分析

1、部分单位项目实施缓慢

（1）中医药康复能力建设中东方市中医院实施缓慢，主要原因是资金下达后该院已拟定了项目实施方案分三步走（即病房改造、设备采购、病床购置），并于2019年6月份委托设计公司设计图纸并报住建局审核，按照设计施工的方案病房改造工期需3个月左右，由于该院2019年8月底开始筹备迎接二级甲等中医医院复审工作，复审时间初定于10月份，原计划复审结束后开工改造，但复审时间改为12月份中旬，当时又临近春节，尔后新冠肺炎发生，项目无法按计划进行，病房未改造完成，设备及病床无场地摆放，故使项目实施缓慢，资金尚未使用。

（2）重点专科建设中昌江中西医结合医院、屯昌县中医院、五指山市中医院项目未能安排完成，主要原因为受疫情影响，医护人员大多参与疫情防控工作，影响了项目进度。

    （3）医院医疗业务用房基础设施供应不足，影响医院业务拓展，制约医院发展建设。
2、部分单位项目资金执行偏低

（1）由于设备审批程序、招标程序繁琐复杂，导致一些设备不能及时到位，投入使用。
    （2）由于个别项目单位机构改革，如昌江县人民医院和昌江县中西医结合医院成立医联体医疗集团，资金下达文件和项目实施方案已收到，但资金未转入昌江县中西医结合医院帐号。

五、综合评价情况及评价结论

综合自评得分93分，综合评价为优。项目运行在预期中进行。
主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验与做法：

    1、各个项目的建设都有相关的基本标准、资金分配方案、项目实施方案，有利于建设单位做好资金的分配，充分发挥经费的效用。

加强管理和督导是保证项目顺利完成的根本。

（二）存在问题和建议

1、基层中医药人才紧缺，中医药设施设备匮乏。

2、中央及省级财政资金投入中医药事业发展不足。

3、加大对中医药文化宣传的力度不足。

（三）建议：

1、加强中医药人才培养，提高专业技术水平。

2、建议对中医药事业发展给予更多的政策及经费方面的支持。
3、加大对项目的督促和指导力度，加快推进项目的实施以及资金使用。

4、加大中医药文化宣传工作力度，提高公众对中医药健康文化的认知度。

5、对项目实施进展缓慢的单位，继续督促和指导，对实施过程中存在问题及时沟通协调解决和整改，确保完成各项工作任务目标。
七、其他需说明的问题

无

附件7

项目绩效目标跟踪分析表

（第1季度）

 单位名称：海南省卫生健康委员会         项目名称：卫生健康专项资金（中医药部分）
项目总目标：到2020年底，全省所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和70%的村卫生室具备中医药服务能力，努力实现全省人民基本享有中医药服务。

项目当期目标：提升全省中医药服务能力和水平，让基层老百姓在家门口就能享受中医药服务。
	上季度财政部门审核意见
	

	项目单位上季度整改情况
	

	绩效分析要点
	自查分析情况
	填报说明

	1.项目起止期限
	2020.4.16-2021.4.16
	(省财政下达资金的文件是4月16日印发）

	2.项目资金到位率
	已按计划下拨项目市县，到位率达100%
	说明预算资金的到位情况和到位比率

	3.项目资金使用率
	由于疫情影响，资金刚刚拨付，资金使用为0
	说明预算资金的使用比率

	4.项目针对的需求是否发生变化，项目设计是否发生调整
	未调整
	这里的需求指外部需求，即社会和公众对公共产品（公共服务）在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化，以及变化的原因

	5.项目已完成哪些产出
	由于资金刚刚拨付，项目未实施
	这里的产出指公共产品或公共服务，包括中间产品。列出已完成的产出并分析产出目标实现程度

	6.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么
	由于疫情影响，项目实际进度相比会滞后。
	包括外部因素和内部因素，是否影响项目按期完成

	7.项目受益群体
	全省广大群众
	回答具体是谁，与计划有什么偏差

	8.项目合同执行情况
	无
	包括是否按规定实施政府采购程序，是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行，是否发生合同纠纷，原因是什么

	9、项目是否有节约成本的措施
	是/否 
	是
	具体说明在每个支出节点分别采取了哪些措施，如：竞争性使用资源、成本比较、减少无关活动等

	10、是否需要修改绩效目标和绩效指标
	是/否
	否
	根据对项目的深入理解及项目设计的调整，对照预算编制时申报的项目绩效目标，提出应细化补充的指标和应修改的目标值

	11.项目实现预期成效方面是否有效果
	是/否
	与预期一致
	重点说明效果是否与预期的一致，绩效目标是否有偏差，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映）

	12.项目是否进行了阶段性验收
	是/否
	否
	说明验收的程序、方法和结果


	13.项目能否按期完成
	是/否 
	是
	根据对以上问题的检查分析进行综合判断绩效目标实现的可能性

	14.项目是否存在损失或浪费
	是/否 
	否
	指因内部管理工作失误、外部因素或需求变化而导致的损失和浪费

	15.项目是否停止或闲置
	是/否
	否
	如有，具体说明内部和外部原因

	16.项目的远期预测
	　项目分析正确，没有超预期完成项目目标。
	综合分析项目选择是否正确（包括与部门其他项目的关系），项目会否超预算、项目能否成功，项目投资是否值得

	解决问题的措施或建议：（由预算单位填写） 

	财政部门审核意见：（由财政部门填写）

	项目负责人: 徐清宁                                联系电话：65388309
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