附件6-1
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：√实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：   眼健康筛查项目      
     项目单位：    海南省卫生健康委员会      
     主管部门：    海南省卫生健康委员会       

     评价时间：  2020年5月6日至2020年5月 15日
     组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组
             评价单位（盖章）：

                    上报时间：

附件6-2
项目绩效目标表

项目名称：   眼健康筛查项目 
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	1.项目筛查率
	≥90%
	≥90%
	≥85% 
	≥80% 
	<80%

	成效指标
	1.建档率
	100‰
	100%
	≥90% 
	≥80% 
	<80%

	效率指标
	1.资金使用率
	≥90%
	≥90%
	≥85%
	≥80%
	＜80%

	
	2.信息系统使用率
	≥90%
	≥90%
	≥85%
	≥80%
	＜80%

	
	 …… 
	
	
	
	
	


注：预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。
附件6-3

项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省卫生健康委
	主管部门
	海南省卫生健康委

	项目负责人
	韩英伟
	联系电话
	65388339

	地址
	海府路42号海南省卫生健康委
	邮编
	570203

	项目类型
	经常性项目（√）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	3055
	实际到位资金（万元）
	3055
	实际使用情况（万元）
	3055

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	2565
	省财政
	2565
	
	

	市县财政
	490
	市县财政
	490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	8

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	3

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	97

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	陈翔
	副处长
	海南省卫生健康委
	97
	

	王民
	主任科员
	海南省卫生健康委
	97
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年    月   日


附件6-4
财政支出项目绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

海南省卫生健康委员会。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

是2019年省委、省政府为民办实事事项，为全省范围内的幼儿园及义务教育阶段中小学校（含民办）学生提供眼疾病筛查。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目在2018-2019年实施，其中2018年计划筛查60万人（任务见附件1），2019年计划筛查70万人。各市县筛查对象应广泛覆盖辖区内3-15岁各年龄段的儿童青少年。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

省级财政资金2565万元到位，市县足额配套，无中央及自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析。

根据任务完成情况，由市县财政拨付妇幼保健院和筛查医疗机构。

（三）项目资金管理情况分析。

项目接受了省政府第三方评估、审计厅审计，实施单位严格按照财政及项目实施方案要求，进行项目资金管理。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

由省卫生健康委妇幼健康处负责全省项目管理，省妇幼保健院为项目技术指导单位，市县卫生健康委、妇幼保健机构对辖区项目进行具体管理，各筛查小组及人员负责实施。

（二）项目管理情况分析。

    2019年，我委先后下发《海南省学生眼疾病筛查项目实施方案》（琼卫妇幼函〔2019〕10号）和《关于提前完成2019年度学生眼疾病筛查任务市县予以表扬的通报》（琼卫妇幼〔2019〕4号）等文件，就完成项目任务和做好质量管理提出具体要求，并对提前完成的市县给予通报表扬。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

根据因素法合理测算项目预算。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目经费全部用于项目本身工作，无挤占挪用和浪费。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。
2019年，全省共在完成筛查73.39万人，顺利完成全年任务。

（2）项目完成质量。各市县将学生眼疾病筛查项目列入市县为民办实事事项。省级组织专家对项目开展专门质控，确保项目质量和实施效果。
3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

达到预期目标。2019年度，学生眼疾病筛查项目任务完成率超100%。资金专款专用，项目实现信息化管理。 
（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目搭建海南省学生眼疾病防治网络，形成“普查-追踪-分析-干预”全方位防治体系。普及了眼健康知识，改善学校和家庭视觉和眼卫生环境，端正学生用眼行为。建立了全省学生眼疾病档案，对影响学生眼健康的疾病做到早发现、早干预，减少视觉损伤。

4. 项目的可持续性分析。

继续优化实施项目，简化流程；教育、卫生合力推进。

项目绩效目标未完成原因分析。

    无。

五、综合评价情况及评价结论。

见附表。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

主要经验及做法：省卫健委、省教育厅充分发挥在防控儿童青少年近视工作中各自优势的主导作用，既分工更合作，携手合力推进这项工作，省、市县成立领导小组、专家组和保障组。各市县参考去年筛查积累的有益经验，制定具体实施计划，明确项目流程，形成时间表和路线图。
存在问题及建议：基层眼科专业队伍缺乏。加大各市县眼保健队伍建设，配齐筛查设备；卫生与教育齐心协力开展好项目。

七、其他需说明的问题。
无。

