附件3-1
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

     项目名称：2019年卫生健康发展专项资金（疾控部分）项目
     项目单位：          海南省卫生健康委员会   
     主管部门：          海南省卫生健康委员会     

     评价时间：  2019年3月1日至2019年12月 31日
     组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组   □项目单位评价组
             评价单位（盖章）：

                 上报时间：2020-5-12
附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：2019年卫生健康发展专项资金（疾控部分） 项目
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	项目市县进行实验室改造和实验室仪器设备配备工作
	平均设备配备率达到90%以上
	≥90%
	80-90%
	70-80%
	低于70%

	
	项目市县均已启动标准化建设等级评审工作
	4个
	4个
	3个
	2个
	1个

	
	精神障碍社区康复机构建设


	1个
	1
	0
	-
	-

	
	加强精神科专业人才培养
	省安宁医院完成精神科转岗医师培训工作；25名学员
	20-25人
	15-20人
	10-15人
	5-10人

	
	
	省平山医院完成精神科康复师培训项目，60人
	55-60人
	50-54人
	45-49人
	40-44人

	
	精神障碍患者日间医院建设
	2
	2
	1
	-
	-

	成效指标
	4等级评审工作启动
	启动
	 -
	-
	 -
	-

	
	
	
	
	
	
	

	成效指标
	每10万人口拥有精神科医生数
	2.8名
	2.5-2.8名
	2.3-2.5名
	2.1-2.3名
	低于2.1名

	
	
	
	
	
	
	

	成效指标
	
	
	
	
	
	


    注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3-3
项目基本信息表

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	省卫生健康委
	主管部门
	海南省卫生健康委员会

	项目负责人
	钟蓬堂
	联系电话
	65388361

	地址
	海南省海口市美兰区海府路38号
	邮编
	

	项目类型
	经常性项目（ √   ）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	1500
	实际到位资金（万元）
	1500
	实际使用情况（万元）
	1500

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	1500
	省财政
	1500
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	6

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	2

	
	
	
	
	产出质量
	4
	2

	
	
	
	
	产出时效
	3
	1

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	6

	
	
	
	
	社会效益
	8
	6

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	88

	评价等次
	良

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	平均得分
	

	评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年    月   日


2019年卫生健康发展专项资金（疾控部分）项目绩效自评报告


按照要求，现将2019年卫生健康发展专项资金（疾控分）项目资金使用情况报送如下
一、基本情况

根据省财政厅《关于下达2019年省级财政卫生健康发展专项资金的通知》（琼财社〔2019〕183号），为进一步加强全省疾病预防控制体系建设和精神卫生防治体系建设，规范经费使用，省卫生健康委印发了《2019年卫生健康发展专项资金（疾控部分）项目实施方案的通知》（琼卫办疾控发〔2019〕52号），支持4个市县疾病预防控制中心进行实验室装修改造和仪器设备配备，支持东方市开展精神障碍社区康复工作，支持省安宁医院、省平山医院试点设置精神障碍患者日间医院，计划开展精神科转岗医师培训25名、精神科康复师培训60名。
二、项目绩效目标情况。

支持定安县、白沙县、陵水县、保亭县疾病预防控制中心开展疾病预防控制机构标准化建设等级评审，进行实验室改造和购置实验室仪器设备，使其实验室A类设备装备种类台数达到90%目标，同时，按照要求组织开展等级评审工作；

支持东方市开展精神障碍患者社区康复工作，加强综合医院精神科医师转岗培训和康复师培训，试点建设精神障碍患者日间医院，补充和完善精神卫生防治服务体系建设。

三、项目资金及使用管理情况

（一）资金拨付情况。2019年度我省卫生健康发展专项资金于2019年3月6日《关于下达2019年省级财政卫生健康发展专项资金的通知》下达。
（二）资金管理及使用。各有关单位结合地方实际制订具体资金筹集、管理办法，要求项目执行单位要规范使用专项资金，实行专项核算，确保专款专用。
   四、项目实施及管理情况

（一）制定方案规范资金使用管理

根据项目工作要求，我委于2019年3月31日已印发《关于印发2019年卫生健康发展专项资金（疾控部分）项目实施方案的通知》（琼卫办疾控发〔2019〕52号），要求项目实施单位要加强项目资金管理，确保专款专用，在项目推进过程中应及时向市县卫生健康委、省卫生健康委报送项目进展情况，市县卫生健康委应主动督促项目推进，会同市县疾控中心共同协调解决好项目推进过程中出现的问题。

（二）明确项目推进时间表

2019年12月底前完成项目。
五、项目绩效自评结论

截止2020年4月底，4市县疾控机构实验室改造和设备

配备工作仍在进行中；东方市精神障碍患者社区康复工作已顺利开展，精神科医师转岗培训和康复师培训已全部完成，省安宁医院试点建设精神障碍患者日间医院，设备配备基本完成，省平山医院正在有序推动，项目绩效目标基本完成。
六、绩效目标实现情况

（一）项目资金分配情况。

2019年省财卫生健康发展专项资金（疾控部分）项目资金共1500万元，各支持定安县、白沙县、陵水县、保亭县等4个市县300万元开展疾控机构能力建设。2019年3月项目资金已经拨付至定安、白沙、陵水、保亭等4市县。支持东方市开展精神障碍社区康复工作50万元，支持省安宁医院开展精神科转岗医师培训90万元，支持省平山医院元开展精神科康复师培训60万，支持省安宁医院、省平山医院试点设置精神障碍患者日间医院100万元。
（二）项目实施及进度情况

项目目标1：项目市县进行实验室改造和实验室仪器设备配备工作。定安目前A类设备配备率为96.2%，设备配备目标已达标；保亭A类设备配备率80.3%，B类设备配备率46.7%；白沙A类设备配备率已提升至46.48%；陵水A类设备配备率为98.4%， B类为81.3%，设备配备目标已达标，各市县设备配备总体平均达标率为80.35%。
项目目标2：项目市县均已启动标准化建设等级评审工作，2019年8月22日定安、保亭、白沙、陵水疾控机构等级评审启动培训，项目目标完成100%。

项目目标3：精神障碍社区康复机构建设

东方市精神障碍社区康复中心向全市的精神病患者及其家属提供专业的社会工作服务，从2018 年9月至2019年12月，建档管理45人，提供康复服务3058人次，康复训练后实现重返家庭，回归社会就业5人。资金使用437403.25元，使用率百分之87.4%。

项目目标4：加强精神科专业人才培养

 省安宁医院完成41名学员为期一年的精神科转岗医师

培训工作，资金使用率100%；
    省平山医院完成为期三个月的精神科康复师培训项目，共计59人考核合格，一人中途退出，资金使用率88.5%；
项目目标5：精神障碍患者日间医院建设

省安宁医院试点设置精神障碍患者日间医院，结合医院实际情况，购买了相关康复器械及物品，如认知功能训练系统、认知功能评估系统，情感宣泄系统，跑步机等，资金使用率98.25%。

省平山医院日间医院项目已完成前期的调研工作，因受到新冠肺炎疫情的影响，推进工作受阻，目前正在有序推进中。

七、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分88分，评价等次为“良”。各项评分结果见“项目基本信息”表。

八、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于2019年9月的登革热疫情和2020年1月暴发的新冠肺炎疫情影响广泛，我省1月25启动突发公共卫生事件I级响应，全省各级疾控机构作为疫情防控的主力军，主要人力和物力都集中在疫情防控中，同时社会经济秩序也受到了极大影响，项目招投标以及资金使用也因此受到极大影响，直接导致实验室改造和设备购置工作推进滞后。

下一步我委加大项目推进的督导力度，要求相关市县高度重视，加快项目推进进度，提高资金使用效率，加速疾控机构能力建设和精神卫生防治体系建设。

九、其他需说明的情况

    无

